

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2023

Maître d'ouvrage : Ministère de la Communication et des Médias

Date de préparation :

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :

Date d'approbation par la DGCMP :

IDENTIFICATION DU MARCHÉ														
N° Ordre	Identification du programme			DONNEES DE BASE									RESPONSABILITE DANS LA PASSATION DES MARCHES	
	Code prog.	Code Action	Code activité	Description	Numéro DAO	Nombre / Numéro Lot	Méthode de Passation de Marchés	Méthode de sélection	Forme de marché	Pré ou Post qualification	Revue à priori ou à postériori du DAO	Revue à priori ou à postériori de la procédure	Institution responsable	Unité de passation
1	963	220211	12458020217	Etudes pour la construction du siège de l'agence congolaise d'information (ACI)	PI001MCM-CGCMP.23	U	AON	SQTC	MG	Préqualification	a postériori	a priori	MCM	CGCMP
2	963	220211	12458020218	Etudes pour la construction du siège de Radio Brazzaville	PI002MCM-CGCMP.23	U	AON	SQTC	MG	Préqualification	a postériori	a priori	MCM	CGCMP
3	963	220211	12458020219	Etudes pour l'élaboration de la stratégie du secteur de la communication et des médias	PI003MCM-CGCMP.23	U	AON	SQTC	MG	Préqualification	a postériori	a postériori	MCM	CGCMP
<b>Coût Total</b>														

) : Passage à la DGCMP des dossiers de marchés soumis à un Contrôle à postériori pour contrôle de conformi

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2023

Maître d'ouvrage : Ministère de la Communication et des Médias

Date de préparation :

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :

Date d'approbation par la DGCMP :

							PHASE 1			PHASE 2			PHASE 3					PHASE 4			
Identification du programme				Plan vs Réalisé				PREPARATION ET DIFFUSION DP			EVALUATION ET ATTRIBUTION DU MARCHÉ							APPROBATION & NOTIFICATION DU MARCHÉ			
N° Ordre	Code prog.	Code Action	Code activité		Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	
					Préparation TDR	Publicité AMI	Elaboration liste restreinte	Préparation DP	Avis de non objection	Transmission DP	Evaluation propositions technique	Ouverture propositions financière	Evaluation combinée	Avis de non objection sur la procédure	Publication du PV d'attribution provisoire	Mise au point et signature du marché	Numéro du contrat	Montant du contrat	Approbation du marché	Notification	
1	963	220211	12458020217	Etudes pour la construction du siège de l'agence congolaise d'information (ACI)	Plan	20/03/2023	05/04/2023	13/04/2023	19/04/2023	NA	20/04/2023	11/05/2023	19/05/2023	26/05/2023	13/06/2023	16/06/2023	14/07/2023			14/08/2023	21/08/2023
					Réalisé																
2	963	220211	12458020218	Etudes pour la construction du siège de Radio Brazzaville	Plan	20/03/2023	05/04/2023	13/04/2023	19/04/2023	NA	20/04/2023	11/05/2023	19/05/2023	26/05/2023	13/06/2023	16/06/2023	14/07/2023			14/08/2023	21/08/2023
					Réalisé																
3	963	220211	12458020219	Etudes pour l'élaboration de la stratégie du secteur de la communication et des médias	Plan	20/03/2023	05/04/2023	13/04/2023	19/04/2023	NA	20/04/2023	11/05/2023	19/05/2023	26/05/2023	13/06/2023 *	16/06/2023	14/07/2023			14/08/2023	21/08/2023
					Réalisé																
<b>Coût Total</b>																					

) : Passage à la DGCMP des dossiers de l