

PLAN DE PASSATION DES MARCHES**MARCHES DE TRAVAUX**

Période du : 01 janvier au 31 décembre 2023

Maître d'ouvrage :

Date de préparation : 30 janvier 2023

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :

Date d'approbation par la DGCMP :

IDENTIFICATION DU MARCHÉ										
Identification du programme				DONNEES DE BASE						
N° Ordre	Code Section.	Code Projet	Code activité	Description	Numéro DAO	Nombre / Numéro Lot	Méthode de Passation de Marchés	Méthode de sélection	Forme de marché	Pré ou Post qualification
1	821	210111	11 297 050 402	Achèvement et réhabilitation du bâtiment annexe du siège du MASAH	AON 001/MASSAH/CGMP/2023	unique	AON	MDQ	MG	Post qualification
2	822	120103	8 530 110 401	Réhabilitation de la direction départementale des	AON 003/MASAH/CAB/CGMP/2022	unique	AON	MDQ	MG	Post qualification
3	835	210115	7,53901E+11	Aménagement de l'entrepôt humanitaire de Brazzaville	AON 001/MASAH/CAB/CGMP/2022	unique	AON	MDQ	MG	Post qualification
Coût Total										

*Dates avec * : Passage à la DGCMP des dossiers de marchés soumis à un Contrôle à postériori pour contrôle de conformité.*

3			PHASE 4	
DU MARCHE			APPROBATION & NOTIFICATION DU MARCHE	
8			9	10
Mise au point et signature du marché	Numéro du contrat	Montant du contrat	Approbation du marché	Notification
07/06/2023			08/07/2023	15/07/2023
28/10/2022				
28/10/2022				