

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

### MARCHES DE TRAVAUX

Période du : 1er février au 31 décembre 2023

Maître d'ouvrage : Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat

Date de préparation :

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :

Date d'approbation par la DGCMP :

IDENTIFICATION DU MARCHÉ															PHA	
N° Ordre	Identification du programme			Description	DONNEES DE BASE								RESPONSABILITE DANS LA PASSATION DES MARCHES			Plan vs Réalisé
	Code prog.	Code Action	Code activité		Numéro DAO	Nombre / Numéro Lot	Méthode de Passation de Marchés	Méthode de sélection	Forme de marché	Pré ou Post qualification	Revue a priori ou a postérieure du DAO	Revue a priori ou a postérieure de la procédure	Institution responsable	Unité de passation	1	
1	067	067202	5985130201	Réhabilitation du siège abritant les directions générales du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat	T-AON-001-MCUH-CGMP-2023	U	AON	MDQ	MG	Post	a priori	a priori	MCUH	CGMP	02/02/2023	
2	067	067201	10105080201	Réhabilitation des directions département du ministère de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat: Réhabilitation de la direction départementalePointe-Noire	T-AON-002-MCUH-CGMP-2023	U	AON	MDQ	MG	post	a priori	a priori	MCUH	CGMP	02/02/2023	
3	068	068201	11415040302	Aménagement et construction de logements au rond-point Lumumba à Pointe-Noire: Travaux d'aménagement du site	T-AON-003-MCUH-CGMP-2023	U	AON	MDQ	MG	post	a postérieure	a postérieure	MCUH	CGMP	02/02/2023	
Coût Total																

