

MARCHES DE TRAVAUX

Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2023

Maître d'ouvrage : Ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel (METP)

Date de préparation : 28/12/2022

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :

Date d'approbation par la DGCMP :

IDENTIFICATION DU MARCHÉ														
Identification du programme				DONNÉES DE BASE									RESPONSABILITÉ DANS LA PASSATION DES MARCHÉS	
N° Ordre	Code prog.	Code Action	Code activité	Description	Numéro DAO	Nombre / Numéro Lot	Méthode de Passation de Marchés	Méthode de sélection	Forme de marché	Pré ou Post qualification	Revue à priori ou à postériori du DAO	Revue à priori ou à postériori de la procédure	Institution responsable	Unité de passation
01				Construction des Lycées, CET et instituts	TX-001-DAO-METP/CGMP2023	4	ADN	MDQ	MA	Post qualification	a priori	a priori	METP	CGMP
02				Construction de deux CEFA	TX-002-DAO-METP/CGMP2023	2	ADN	MDQ	MA	Post qualification	a priori	a priori	METP	CGMP
03				Construction de ferme écoles à Aubéville	TX-003-DAO-METP/CGMP2023	Unique	ADN	MDQ	MG	Post qualification	A posteriori	A posteriori	METP	CGMP
04				Construction de ferme école à Otsendé	TX-004-DAO-METP/CGMP2023	Unique	ADN	MDQ	MG	Post qualification	A posteriori	A posteriori	METP	CGMP
05				Construction des ateliers	TX-005-DAO-METP/CGMP2023	4	ADN	MDQ	MA	Post qualification	a priori	a priori	METP	CGMP
06				Réhabilitation du bâtiment abritant le secrétariat, la DEP et les directions rattachées	TX-006-DAO-METP/CGMP2023	Unique	ADN	MDQ	MG	Post qualification	A posteriori	A posteriori	METP	CGMP
				Coût Total										

Dates avec * : Passage à la DGCMP des dossiers de marchés soumis à un Contrôle à postériori pour contrôle de conformité.

MARCHES DE TRAVAUX

Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2023

Maître d'ouvrage : Ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel (METP)

Date de préparation : 28/12/2022

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :

Date d'approbation par la DGCMP :

N° Ordre	Identification du programme			Description	Plan vs Réalisé	PHASE 1		PHASE 2		PHASE 3				PHASE 4		
	Code prog.	Code Action	Code activité			PREPARATION DU DAO		PERIODE DE SOUMISSION		ATTRIBUTION DU MARCHÉ				APPROBATION & NOTIFICATION DU MARCHÉ		
						1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Préparation DAO	Avis de non objection	Publication DAO	Ouverture des plis	Evaluation des offres	Avis de non objection sur la procédure	Publication du PV d'attribution provisoire	Mise au point et signature du marché	Numéro du contrat	Montant du contrat	Approbation du marché	Notification	
01				Construction des Lycées, CET et instituts	Plan	06/02/2023	24/02/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023	05/05/2023	09/05/2023	06/06/2023		07/07/2023	14/07/2023
					Réalisé											
02				Construction de deux CEFA	Plan	06/02/2023	24/02/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023	05/05/2023	09/05/2023	06/06/2023		07/07/2023	14/07/2023
					Réalisé											
03				Construction de ferme écoles à Aubéville	Plan	1er/02/2023	NA	02/02/2023	06/03/2023	22/03/2023	11/04/2023 *	14/04/2023	12/05/2023		12/06/2023	19/06/2023
					Réalisé											
04				Construction de ferme école à Otsendé	Plan	1er/02/2023	NA	02/02/2023	06/03/2023	22/03/2023	11/04/2023 *	14/04/2023	12/05/2023		12/06/2023	19/06/2023
					Réalisé											
05				Construction des ateliers	Plan	06/02/2023	24/02/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023	05/05/2023	09/05/2023	06/06/2023		07/07/2023	14/07/2023
					Réalisé											
06				Réhabilitation du bâtiment abritant le secrétariat, la DEP et les directions rattachées	Plan	1er/02/2023	NA	02/02/2023	06/03/2023	22/03/2023	11/04/2023 *	14/04/2023	12/05/2023		12/06/2023	19/06/2023
					Réalisé											
Coût Total																

Dates avec * : Passage à la DGCMP des dossiers de marché.