PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : MINISTERE DE L'INDUSTRIE CULTURELLE, TOURISTIQUE, ARTISTIQUE ET DES LOISIRS

Période du : 01 JANVIER au : 31 DECEMBRE 2023

Date de préparation : 08 FERVRIER 2023

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :

Identification du marché															
Données de base du marché													RESPONSABILITE DANS LA PASSATION DES MARCHES		Plan Vs Réalisé
1	2	3	4	5	6	7	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
N° ordre	Code prog	Code projet	Code Activ	Description	Numéro DAO	Nombre / N° du lot	Méthode de passation	Méthode de sélection	Forme de marché	Pré ou post-qualification	Revue à priori ou à postériori du DAO	Revue à priori ou à postériori de la procédure	Institution responsable	Unité de passation	
1	968	112101	8E+10	Travaux de réhabilitation du Clac d'Owando	DC. T 01/MICTAL/CGMP.23	unique	CEL	MDQ	marché global	post qualif	A postériori	A postériori	MICTAL	CGMP	Plan Réalisé
2	968	112101	8E+10	Travaux de réhabilitation du Clac de Dolisie	DC. T 02/MICTAL/CGMP.23	unique	CEL	MDQ	marché global	post qualif	A postériori	A postériori	MICTAL	CGMP	Plan Réalisé
3	968	210103	1,11E+09	Travaux de réhabilitation des musées et mausolée Marien Ngouabi	DC. T 03/MICTAL/CGMP.23	unique	AOO	MDQ	marché global	post qualif	A postériori	A postériori	MICTAL	CGMP	Plan Réalisé
4	968	113102	8E+10	Poursuite des travaux de construction du musée Ngala d'Oyo	DC. T 04/MICTAL/CGMP.23	unique	AOO	MDQ	marché global	post qualif	A postériori	A postériori	MICTAL	CGMP	Plan Réalisé
5	968	109012	8E+10	Construction de quatre (4) bungalows standards (types plateaux-kouilou)	DC. T 05/MICTAL/CGMP.23	unique	CEL	MDQ	marché global	post qualif	A postériori	A postériori	MICTAL	CGMP	Plan Réalisé
6	968	109012	8E+10	Construction d'une digue avec passerelle (module 2) au site des cataractes du djoué à BZV	DC. T 06/MICTAL/CGMP.23	unique	CEL	MDQ	marché global	post qualif	A postériori	A postériori	MICTAL	CGMP	Plan Réalisé
7	968	109010	8E+10	Travaux de construction du bâtiment A	DC. T 07/MICTAL/CGMP.23	unique	CEL	MDQ	marché global	post qualif	A postériori	A postériori	MICTAL	CGMP	Plan Réalisé
8	968	109201	8E+10	Travaux de réhabilitation du bâtiment B	DC. T 08/MCTAL/CGMP.23	unique	AON	MDQ	marché global	post qualif	A postériori	A postériori	MICTAL	CGMP	Plan Réalisé

N° ordre	Code prog	Code projet	Code Activ	Description	Numéro DAO	Nombre / N° du lot	Méthode de passation	Méthode de sélection	Forme de marché	Pré ou post-qualification	Revue à priori ou à postériori du DAO	Revue à priori ou à postériori de la procédure	Institution responsable	Unité de passation	Réalisé
9	968	109201	8E+10	Travaux de réhabilitation du bâtiment C	DC. T 09/MICTAL/CGMP.23	unique	CEL	MDQ	marché global	post qualif	A postériori	A postériori	MICTAL	CGMP	Plan Réalisé
10	968	109011	8E+10	Travaux d'aménagement des structures touristiques de la Baie de Loango	DC. T 010/MICTAL/CGMP.23	unique	AOO	MDQ	marché global	post qualif	A postériori	A postériori	MICTAL	CGMP	Plan Réalisé
COUT TOTAL															

PHASE 1		PHASE 2		PHASE 3						PHASE 4	
PREPARATION DU DAO		PERIODE DE SOUMISSION		ATTRIBUTION DU MARCHE						APPROBATION & NOTIFICATION DU MARCHE	
1	2	3	4	5	6	7	8			11	12
Préparation DAO	Avis de non objection	Publication DAO	Ouverture des plis	Evaluation des offres	Avis de non objection sur la procédure	Publication du PV d'attribution provisoire	Mise au point et signature du marché	Numéro du contrat	Montant du contrat	Approbation du marché	Notification
10/02/2023	NA	15/02/2023	24/02/2023	12/03/2023	26/03/2023	30/03/2023	13/04/2023			12/05/2023	17/05/2023
10/02/2023	NA	15/02/2023	24/02/2023	12/03/2023	26/03/2023	30/03/2023	13/04/2023			12/05/2023	17/05/2023
10/02/2023	NA	15/02/2023	24/02/2023	12/03/2023	26/03/2023	30/03/2023	13/04/2023			12/05/2023	17/05/2023
10/02/2023	NA	15/02/2023	24/02/2023	12/03/2023	26/03/2023	30/03/2023	13/04/2023			12/05/2023	17/05/2023
10/02/2023	NA	15/02/2023	24/02/2023	12/03/2023	26/03/2023	30/03/2023	13/04/2023			12/05/2023	17/05/2023
10/02/2023	NA	15/02/2023	24/02/2023	12/03/2023	26/03/2023	30/03/2023	13/04/2023			12/05/2023	17/05/2023
10/02/2023	NA	15/02/2023	24/02/2023	12/03/2023	26/03/2023	30/03/2023	13/04/2023			12/05/2023	17/05/2023
10/02/2023	NA	15/02/2023	24/02/2023	12/03/2023	26/03/2023	30/03/2023	13/04/2023			12/05/2023	17/05/2023

Préparation DAO	Avis de non objection	Publication DAO	Ouverture des plis	Evaluation des offres	Avis de non objection sur la procédure	Publication du PV d'attribution provisoire	Mise au point et signature du marché	Numéro du contrat	Montant du contrat	Approbation du marché	Notification
10/02/2023	NA	15/02/2023	24/02/2023	12/03/2023	26/03/2023	30/03/2023	13/04/2023			12/05/2023	17/05/2023
10/02/2023	NA	15/02/2023	24/02/2023	12/03/2023	26/03/2023	30/03/2023	13/04/2023			12/05/2023	17/05/2023