PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES

Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2023

Maître d'ouvrage : Ministère de la Communication et des Médias

Date de préparation :
Date d'approbation par la DGCMP :
Date de mise à jour :
Date d'approbation par la DGCMP :

IDENTIFICATION DU MARCHE																
	Identification du programme			DONNEES DE BASE											RESPONSABILITE DANS LA PASSATION DES MARCHES	
N° Ordre	Code prog.	Code Action	Code activité	Description	Numéro DAO	Nombre / Numéro Lot	Montant global du marché	Montant Budgétisé en FCFA	Méthode de Passation de Marchés	Méthode de sélection	Forme de marché	Pré ou Post qualification	Revue à priori ou à postériori du DAO	Revue à priori ou à postériori de la procédure	Institution responsable	Unité de passation
1	048	0483		**Création des centres émetteurs TV/FM départementaux**												
			7726131501	*Acquisition des équipements techniques du centre émetteur TV/FM d'Ewo*	F001MCM-CGCMP.23	U	63	63	AON	MDQ	MG	Post	à postérori	à postérori	MCM	CGCMP
			7726131502	*Acquisition des équipements techniques du centre émetteur TV/FM de PK13 Nkombo*	F002MCM-CGCMP.23	U	100	100	AON	MDQ	MG	Pré	à priori	à priori	MCM	CGCMP
Coût Total							**163**	**163**								

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES

Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2023

Maître d'ouvrage : Ministère de la Communication et des Médias

Date de préparation :
Date d'approbation par la DGCMP :
Date de mise à jour :
Date d'approbation par la DGCMP :

							PHASE 1		PHASE 2		PHASE 3						PHASE 4	
	Identification du programme				Plan vs Réalisé	Budget annuel	PREPARATION DU DAO		PERIODE DE SOUMISSION		ATTRIBUTION DU MARCHE						APPROBATION & NOTIFICATION DU MARCHE	
							1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
N° Ordre	Code prog.	Code Action	Code activité	Description		Montant budgétisé	Préparation DAO	Avis de non objection	Publication DAO	Ouverture des plis	Evaluation des offres	Avis de non objection sur la procédure	Publication du PV d'attribution provisoire	Mise au point et signature du marché	Numéro du contrat	Montant du contrat	Approbation du marché	Notification
1	048	0483		**Création des centres émetteurs TV/FM départementaux**	Plan													
					Réalisé													
			7726131501	*Acquisition des équipements techniques du centre émetteur TV/FM d'Ewo*	Plan	63	15/02/2023	NA	15/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023			30/06/2023	05/06/2023
					Réalisé													
			7726131502	*Acquisition des équipements techniques du centre émetteur TV/FM de PK13 Nkombo*	Plan	100	15/02/2023	NA	15/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023			30/06/2023	05/06/2023
					Réalisé													
Coût Total																		