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Date de validation par la DGCMP :

Plan

Réalisé 

Plan
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Plan

AON MDQ Global Post qualification 

A priori A priori MPFIFD CGMP

AON 

F002/MPFIFDEI/C

GMP/23

Lot Unique

GAG MDQ Global Post qualification 

1 841 210101 8084111101

Appui aux activités génératrices de revenus  

au profit des femmes et  des filles mères 

dans les 12 départements : Acquisition des 

kits agricoles et de maraîchage

AONF001/MPFIFDEI

/CGMP/23
Deux lots 

3 841 210101 8084111103 Appui aux activités génératrices de revenus 

au profit des femmes et filles mères dans 

les  12 départements : Acquisition des 

moyens roulants pour la supervision de 

l'appui aux   activités génératrices de 

revenus au profit des femmes et filles- 

mères dans les 12 départements

A 

F003/MPFIFDEI/C

GMP/23

Unique

2 841 210101 8084111102

Appui aux activités génératrices de revenus  

au profit des femmes et des filles mères  

dans les 12 départements :Acquisition des 

kits de production

A priori A priori MPFIFD CGMP
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IDENTIFICATION DU PROJET
RESPONSABILITE DANS LA 

PASSATION DES MARCHES

Plan           vs      

Réalisé

N° 

Ordre

Code 

Section
Code Projet Code activité Description Numéro DAO

Nombre / 

Numéro Lot

DONNEES DE BASE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

Période du : 01 Janvier au 31 décembre 2023

Maître d'ouvrage : Ministère  de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, et de l'Intégration de la Femme au Développement

Date de préparation :     01  Janvier 2023

MISE A JOUR :

Date de mise à jour :

Préparation

Date de validation :

IDENTIFICATION DU MARCHE

CGMPMPFIFDA prioriA prioriPost qualification GlobalMDQAON



Réalisé 

Plan

Réalisé 

 AON : Appel d'Offres National ;  CGMP: Cellule de Gestion des Marchés Publics; GAG: Gré à gré

GAG: Gré à gré

MDQ: Moins Disant Qualifié

MPFIFDEI: Minstère de la Promotion de la Femme, de l'Intégration de la Femme au Développment et de l'Economie de l'Informelle

CGMP: Cellule de Gestion de Marchés Publics

A priori A priori MPFIFD CGMPAON MDQ Global Post qualification 

A priori A priori MPFIFD CGMPGAG MDQ Global

841 440202 111346020203

Appui aux  caisses féminines d'épargne et de 

crédits mutuels  :Acquisition des 

équipements et matériels de 

fonctionnement des caisses féminines 

d'épargne et de crédits mutuels 

AON 

F004/MPFIFDEI/C

GMP/23

Lot Unique4

Post qualification 

Coût Total

3 841 210101 8084111103 Appui aux activités génératrices de revenus 

au profit des femmes et filles mères dans 

les  12 départements : Acquisition des 

moyens roulants pour la supervision de 

l'appui aux   activités génératrices de 

revenus au profit des femmes et filles- 

mères dans les 12 départements

A 

F003/MPFIFDEI/C

GMP/23

Unique
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PREPARATION DU DAO PERIODE DE SOUMISSION ATTRIBUTION DU MARCHE
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Montant du 

Contrat

Approbation du 
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Evaluation des 
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