

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX

Période du : 1er janvier au 31 décembre 2023

Maître d'ouvrage : Ministère de la Coopération Internationale et de la Promotion du Paternariat Public-Privé

Date de préparation : 19 janvier 2023

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :

Date d'approbation par la DGCMP :

VOLET BUDGET D'INVESTISSEMENT

IDENTIFICATION DU MARCHÉ														
Identification du programme				DONNEES DE BASE									RESPONSABILITE DANS LA PASSATION DES MARCHES	
N° Ordre	Code Section	Code Projet	Code activité	Description	Numéro DAO	Nombre / Numéro Lot	Méthode de Passation de Marchés	Méthode de sélection	Forme de marché	Post ou pré-qualification	Revue a priori ou a postériori du DAO	Revue a priori ou a postériori de la procédure	Institution responsable	Unité de passation
1	160	110102	1112410202	Réhabilitation du siège du ministère en charge de la CIPPPP	T-AON- 02-MCIPPPP-CGMP-2023	Unique	GAG	MDQ	MG	post-qual,	N/A	a périeur	MCIPPPP	CGMP
<b>Coût Total</b>														

T: Travaux

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
MARCHES DE TRAVAUX  
Période du : 1er janvier au 31 décembre 2023

Maître d'ouvrage : Ministère de la Coopération Internationale et de la Promotion du Paternariat Public- Privé

Date de préparation : le 19 janvier 2023

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :le

Date d'approbation par la DGCMP :

VOLET BUDGET D'INVESTISSEMENT

Identification du programme				Description	Plan vs Réalisé	PHASE 1		PHASE 2		PHASE 3				PHASE 4			
N° Ordre	Code Section	Code Projet	Code activité			PREPARATION DU DAO		PERIODE DE SOUMISSION		ATTRIBUTION DU MARCHÉ				APPROBATION & NOTIFICATION DU MARCHÉ			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
						Préparation DAO	Avis de non objection	Publication DAO	Ouverture des plis	Evaluation des offres	Avis de non objection sur la procédure	Publication du PV d'attribution	Mise au point et signature du marché	Numéro du contrat	Montant du contrat	Approbation du marché	Notification
1	160	110102	111241020201	Réhabilitation du siège du ministère	Plan		Etapas		Réalisées		en	2022	20/03/1905		195 000 000	20/04/2023	27/04/2023
<b>Coût Total</b>															#REF!		