

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES

Période du : 1er janvier au 31 décembre 2023

Maître d'ouvrage : MFBPP

Date de préparation :

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :

Date d'approbation par la DGCMP :

IDENTIFICATION DU MARCHÉ															
Identification du programme				DONNEES DE BASE									RESPONSABILITE DANS LA PASSATION DES MARCHES		Plan vs Réalisé
N° Ordre	Code prog.	Code Action	Code activité	Description	Numéro DAO	Nombre / Numéro Lot	Méthode de Passation de Marchés	Méthode de sélection	Forme de marché	Post ou pré-qualification	Revue a priori ou a postérieure du DAO	Revue a priori ou a postérieure de la procédure	Institution responsable	Unité de passation	
01	421	210202	10105080202 10105080203 10105080204 10105080205 10105080206	Equipement des directions départementales du Ministère de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat	F-AON-001-MCUH-CGPM-2023	U	AON	MDQ	MG	Post	a postérieure	a priori	MCUH	CGPM	
Coût Total															

