

MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES

Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2023

Maître d'ouvrage : Ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel (METP)

Date de préparation : 28/12/2022

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :

Date d'approbation par la DGCMP :

IDENTIFICATION DU MARCHÉ															
Identification du projet				DONNÉES DE BASE									RESPONSABILITÉ DANS LA PASSATION DES MARCHÉS		
N° Ordre	Code prog.	Code Projet	Code activité	Description	Numéro DAO	Nombre / Numéro Lot	Méthode de Passation de Marchés	Méthode de sélection	Forme de marché	Pré ou Post qualification	Revue a priori ou à posteriori du	Revue a priori ou à posteriori de	Institution responsable	Unité de passation	
											DAO	la procédure			
01				Equipement du Cabinet, de la Direction des Études et de la Planification et de la Cellule de Gestion des Marchés Publics	Fr-001-METP/CGMP-2023	Unique	AON	MDQ	MG	Post qualification	A posteriori	A posteriori	METP	CGMP	
Coût Total															

*Dates avec * : Passage à la DGCMP des dossiers de marchés soumis à un Contrôle à posteriori pour contrôle de conformité.*

MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES

Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2023

Maître d'ouvrage : Ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel

Date de préparation : 28/12/2022

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :

Date d'approbation par la DGCMP :

					PHASE 1		PHASE 2		PHASE 3					PHASE 4			
Identification du projet				Plan vs Réalisé	PREPARATION DU DAO		PERIODE DE SOUMISSION		ATTRIBUTION DU MARCHÉ					APPROBATION & NOTIFICATION DU MARCHÉ			
N° Ordre	Code prog.	Code Projet	Code activité		Description	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
					Préparation DAO	Avis de non objection	Publication DAO	Ouverture des plis	Evaluation des offres	Avis de non objection sur la procédure	Publication du PV d'attribution provisoire	Mise au point et signature du marché	Numéro du contrat	Montant du contrat	Approbation du marché	Notification	
01				Equipement du Cabinet, de la Direction des Études et de la Planification et de la Cellule de Gestion des Marchés Publics	Plan	1er/02/2023	NA	02/02/2023	06/03/2023	22/03/2023	11/04/2023 *	14/04/2023	12/05/2023			12/06/2023	19/06/2023
					Réalisé												
Coût Total																	

*Dates avec * : Passage à la DGCM*

MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES**Période du :** 01 janvier au : 31 décembre 2023**Maître d'ouvrage :** Ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel**Date de préparation :** 28/12/2022**Date d'approbation par la DGCMP :****Date de mise à jour :****Date d'approbation par la DGCMP :**

Identification du projet				
N° Ordre	Code prog.	Code Projet	Code activité	Description
01				Equipement du Cabinet, de la Direction des Études et de la Planification et de la Cellule de Gestion des Marchés Publics
Coût Total				

*Dates avec * : Passage à la DGCM*

