

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE FOURNITURES**

Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2023

Maître d'ouvrage : Ministère de la Communication et des Médias

Date de préparation :

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :

Date d'approbation par la DGCMP :

IDENTIFICATION DU MARCHÉ														
Identification du programme				DONNEES DE BASE									RESPONSABILITE DANS LA PASSATION DES MARCHES	
N° Ordre	Code prog.	Code Action	Code activité	Description	Numéro DAO	Nombre / Numéro Lot	Méthode de Passation de Marchés	Méthode de sélection	Forme de marché	Pré ou Post qualification	Revue à priori ou à postériori du DAO	Revue à priori ou à postériori de la procédure	Institution responsable	Unité de passation
1	777	220103	7726131501	Creation des centres emetteurs TV/FM départementaux : <b>Acquisition des équipements techniques du centre émetteur TV/FM d'Ewo</b>	F001MCM-CGCMP.23	U	AON	MDQ	MG	Post	a postériori	a postériori	MCM	CGCMP
2	777	220103	7726131502	Créations des centres emetteurs TV/FM départementaux : <b>Acquisition des équipements techniques du centre émetteur TV/FM de PK13 Nkombo</b>	F002MCM-CGCMP.23	U	AON	MDQ	MG	Post	a postériori	a priori	MCM	CGCMP
<b>Coût Total</b>														

**( \* ) : Passage à la DGCMP des dossiers de marchés soumis à un Contrôle à postériori pour contrôle d**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE FOURNITURES**

Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2023

Maître d'ouvrage : Ministère de la Communication et des Médias

Date de préparation :

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :

Date d'approbation par la DGCMP :

					PHASE 1		PHASE 2		PHASE 3						PHASE 4		
Identification du programme					Plan vs Réalisé	PREPARATION DU DAO		PERIODE DE SOUMISSION		ATTRIBUTION DU MARCHÉ						APPROBATION & NOTIFICATION DU MARCHÉ	
N° Ordre	Code prog.	Code Action	Code activité	Description		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
					Préparation DAO	Avis de non objection	Publication DAO	Ouverture des plis	Evaluation des offres	Avis de non objection sur la procédure	Publication du PV d'attribution provisoire	Mise au point et signature du marché	Numéro du contrat	Montant du contrat	Approbation du marché	Notification	
1	777	220103	7726131501	Creation des centres émetteurs TV/FM départementaux : <b>Acquisition des équipements techniques du centre émetteur TV/FM d'Ewo</b>	Plan	06/03/2023	NA	07/03/2023	07/04/2023	24/04/2023	12/05/2023 *	16/05/2023	13/06/2023			14/07/2023	21/07/2023
				Réalisé													
2	777	220103	7726131502	Créations des centres émetteurs TV/FM départementaux : <b>Acquisition des équipements techniques du centre émetteur TV/FM de PK13 Nkombo</b>	Plan	06/03/2023	NA	07/03/2023	07/04/2023	24/04/2023	12/05/2023	16/05/2023	13/06/2023			14/07/2023	21/07/2023
				Réalisé													
Coût Total																	

( \* ) : Passage à la DGCMP des conformités.